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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Рязанская область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт — норма жизни (Рязанская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петряев Роман Петрович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Фролов Владислав ВикторовичРуководитель регионального проекта Министр

Гамзин Павел ИвановичАдминистратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Рязанской области "Развитие

агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Рязанской области "Развитие

физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва и

содействие развитию спорта высших достижений"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Рязанской области "Развитие

физической культуры и спорта"

Подпрограмма "Развитие физической культуры и содействие

развитию массового спорта"
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

4

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Рязанской области "Социальное

и экономическое развитие населенных пунктов"

Подпрограмма "Социальное развитие населенных пунктов"

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Рязанская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 93,7000 93,7000 93,7000 93,7000 93,7000 93,7000Процент 90,9000 Нет

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего

возраста (женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 28,5000 33,1000 37,7000 42,3000 46,9000 51,5000Процент 25,6000 Нет



3

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего

возраста (женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 7,8000 10,5000 13,3000 16,0000 18,8000 21,5000Процент 6,2000 Нет

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

31.12.2017 56,1000 57,1000 58,1000 58,6000 59,2000 60,1000Процент 43,0000 Нет

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

31.12.2017 52,9000 57,0000 67,7000 78,4000 89,2000 100,0000Процент 17,7000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

21 1 2 0 2

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адреснойподдержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

3735 37 37 37 37
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы

и футбольные поля)

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

314 6 3 3 -

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019

4.1

Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные

сооружения в сельских

территориях

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

5.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта в рамках

реализации федеральной

целевой программы

«Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации в

2016–2020 годы»

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-1 - - - -

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной

собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

6.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

12 - 1 1 -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

7.1

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование

в рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-1 1 - - -

8

Собственные результаты

8.1

В систематические

занятия физической

культурой и спортом

вовлечено 8 551 человек

(дополнительно к

прогнозному показателю

2018 года).

Человек

Проведение

массовых

мероприятий

Нет

989478551 27755 40848 60499

13434

8
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 25,77 0,0025,77 18,56 0,00 70,100,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,00 25,00 18,00 0,00 0,00 0,00 68,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,77

25,77

0,00

0,00

25,77

25,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,10

70,10

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,56

18,56

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 9,11 17,1817,22 17,22 0,00 60,730,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,11

9,11

0,00

0,00

17,22

17,22

0,00

0,00

0,00

17,18

17,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,73

60,73

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,22

17,22

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

3.1 73,48 0,0057,96 10,76 0,00 142,210,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

70,87 56,22 10,44 0,00 0,00 0,00 137,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73,48

73,06

0,00

0,42

57,96

57,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,21

141,79

0,00

0,42

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,76

10,76

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016–2020

годы»

4.1 24,95 0,000,00 0,00 0,00 24,950,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,95

24,70

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,95

24,70

0,00

0,25

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения

в сельских территориях 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

5.1 4,10 0,000,00 0,00 0,00 4,100,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,10

3,66

0,00

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,10

3,66

0,00

0,45

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

собственности

6.1 294,84 202,59440,83 111,70 0,00 1 049,960,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

239,12 428,55 108,35 0,00 0,00 0,00 776,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294,84

294,84

0,00

0,00

440,83

440,83

0,00

0,00

0,00

202,59

202,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 049,96

1 049,96

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111,70

111,70

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

7.1 2,64 0,008,57 0,00 0,00 11,210,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,64

2,64

0,00

0,00

8,57

8,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,21

11,21

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 434,90 550,35 158,23 219,77

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Рязанская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1,11 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

433,79 219,77550,35 158,23

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 363,26

0,00 0,00 1,11

0,00 0,00 1 362,15

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340,26 0,00509,77 136,79 0,00 0,00 986,81

434,90 219,77550,35 158,23 0,00 0,00 1 363,26

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

2 Администратор регионального

проекта

Гамзин П. И. Заместитель министра 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сидорина Е. В. Консультант 100

4 Администратор Гамзин П. И. Заместитель министра 100

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 8 551 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года).

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

6 Участник регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

7 Участник регионального

проекта

Гамзин П. И. Заместитель министра 100

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

9 Участник регионального

проекта

Соколов А. В. Начальник отдела 100
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10 Участник регионального

проекта

Качина В. А. начальник управления

планирования,экономики и

финансирования

25

11 Участник регионального

проекта

Гамзин П. И. Заместитель министра 100

12 Участник регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

14 Участник регионального

проекта

Качина В. А. начальник управления

планирования,экономики и

финансирования

25

15 Участник регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

16 Участник регионального

проекта

Гамзин П. И. Заместитель министра 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

18 Участник регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

19 Участник регионального

проекта

Качина В. А. начальник управления

планирования,экономики и

финансирования

25

20 Участник регионального

проекта

Гамзин П. И. Заместитель министра 100
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21 Участник регионального

проекта

Соколов А. В. Начальник отдела 100

22 Участник регионального

проекта

Меньшов В. Ю. министр строительного

комплекса Рязанской области

40

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меньшов В. Ю. министр строительного

комплекса Рязанской области

40

24 Участник регионального

проекта

Меньшов В. Ю. министр строительного

комплекса Рязанской области

40

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016–2020 годы»

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меньшов В. Ю. министр строительного

комплекса Рязанской области

40

26 Участник регионального

проекта

Меньшов В. Ю. министр строительного

комплекса Рязанской области

40

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меньшов В. Ю. министр строительного

комплекса Рязанской области

40

28 Участник регионального

проекта

Меньшов В. Ю. министр строительного

комплекса Рязанской области

40

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100
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30 Участник регионального

проекта

Фролов В. В. Министр Петряев Р. П. 100

31 Участник регионального

проекта

Качина В. А. начальник управления

планирования,экономики и

финансирования

25

32 Участник регионального

проекта

Соколов А. В. Начальник отдела 100

33 Участник регионального

проекта

Гамзин П. И. Заместитель министра 100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент

1

Основной показатель: Доля

граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

2

Основной показатель: Доля

детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Процент

4

Основной показатель: Уровень

обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

5
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт — норма жизни (Рязанская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В систематические занятия физической

культурой и спортом вовлечено 8 551 человек

(дополнительно к прогнозному показателю 2018

года). "0

1 Фролов В. В., Министр- 25.12.2024

Контрольная точка "С 29 муниципальными

образованиями Рязанской области заключены

соглашения по развитию физической культуры и

спорта на территории Рязанской области."

1.1

Протокол

Фролов В. В., Министр

-

10.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Проведение физкультурных,

комплексных физкультурных, спортивных

мероприятий"

1.2

Протокол

Фролов В. В., Министр

-

30.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведение физкультурных,

комплексных физкультурных, спортивных

мероприятий"

1.3

Протокол

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.5

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "С 29 муниципальными

образованиями Рязанской области заключены

соглашения по развитию физической культуры и

спорта на территории Рязанской области."

1.10

 

Фролов В. В., Министр

-

10.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.12

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "С 29 муниципальными

образованиями Рязанской области заключены

соглашения по развитию физической культуры и

спорта на территории Рязанской области."

1.14

Соглашение

Фролов В. В., Министр

-

10.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.15

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.16

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.17

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.17.

1

 

- -

Контрольная точка "С 29 муниципальными

образованиями Рязанской области заключены

соглашения по развитию физической культуры и

спорта на территории Рязанской области."

1.18

Соглашение

Фролов В. В., Министр

-

10.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.19

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.20

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.21

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.21.

1

 

- -

Контрольная точка "С 29 муниципальными

образованиями Рязанской области заключены

соглашения по развитию физической культуры и

спорта на территории Рязанской области."

1.22

Соглашение

Фролов В. В., Министр

-

10.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В организации спортивной подготовки, в

том числе спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и

инвентарь"0

2 Фролов В. В., Министр- 25.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

Прочий тип документа Снимок экрана

с подтверждением факта исполнения

операции

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.2

Прочий тип документа Снимок экрана

с подтверждением выполнения

операции

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

Прочий тип документа Документы по

приемке товаров (работ, услуг)

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.4

Прочий тип документа Документы по

оплате поставленного товара (работ,

услуг)

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.5

Протокол Протокол проектного

комитета

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.6

Протокол Протокол проектного

комитета

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.7

Протокол Протокол проектного

комитета

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.8

Протокол Протокол проектного

комитета

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и инвентаря

"

2.9

 

Фролов В. В., Министр

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов  "

2.9.1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2020 Фролов В. В., Министр15.06.2020

Контрольная точка "Организации спортивной

подготовки оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием и

инвентарем"

2.10

 

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.11

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.12

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.13

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.14

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Организации спортивной

подготовки оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием и

инвентарем"

2.15

 

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и инвентаря"

2.16

 

Фролов В. В., Министр

-

15.06.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов  "

2.16.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2021 Фролов В. В., Министр15.06.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.17

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.18

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.19

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.20

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.21

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.22

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.23

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.24

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.25

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.26

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.27

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.28

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.28.

1

 

- -

Результат "Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

"0

3 Фролов В. В., Министр- 25.12.2024

Контрольная точка "Не менее 95% организаций

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

3.1

Протокол Протокол проектного

комитета

Фролов В. В., Министр

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.2

Соглашение

Фролов В. В., Министр

-

20.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.3

Отчет

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.5

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Все организации спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки"

3.6

 

Фролов В. В., Министр

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.7

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.8

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.9

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.10

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Все организации спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки"

3.11

 

Фролов В. В., Министр

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.12

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.13

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.14

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.15

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.16

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.17

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.18

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.19

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.20

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.21

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.22

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.23

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.24

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.25

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.26

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.27

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.28

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.28.

1

 

- -

Результат "Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы и

футбольные поля)"0

4 Фролов В. В., Министр- 25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.1

Прочий тип документа Снимок экрана

с подтверждением выполнения

операции

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.2

Прочий тип документа Снимок экрана

для подтверждения выполнения

операции

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.3

Акт

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.4

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.5

Прочий тип документа Снимок экрана

с подтверждением выполнения

операции

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.6

Прочий тип документа Снимок экрана

для подтверждения выполнения

операции

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.7

Прочий тип документа

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.8

Прочий тип документа

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.9

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.10

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.11

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.12

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

4.13

 

Фролов В. В., Министр

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов  "

4.13.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор исполнителей работ

по подготовке оснований для создания

малых спортивных форм и футбольных

полей

10.01.2020 Фролов В. В., Министр15.06.2020

Контрольная точка "Завершена подготовка

оснований для создания малых спортивных форм

и футбольных полей"

4.14

 

Фролов В. В., Министр

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведены поставка и

монтаж спортивного оборудования "

4.15

 

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

4.16

 

Фролов В. В., Министр

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов  "

4.16.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2020 Фролов В. В., Министр15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.17

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.18

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.19

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.20

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.21

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.22

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.23

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.24

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.25

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.26

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.27

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.28

 

Фролов В. В., Министр

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях "0

5 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

- 25.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.1

Акт

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"5.2

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование установлено"5.3

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.4

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

5.5

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

5.6

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

5.7

Акт

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

5.8

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации федеральной

целевой программы «Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации в 2016–2020

годы»"0

6 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

- 25.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

6.1

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ"

6.1.1

 

01.01.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства"

6.2

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.11.2019

Мероприятие "Проведение в субъектах

Российской Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства "

6.2.1

 

01.08.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

01.11.2019

Контрольная точка "Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства"

6.3

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Установка технологического

оборудования"

6.3.1

Прочий тип документа

06.02.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

15.12.2019

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства"

6.4

Акт

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Введение в эксплуатацию

оборудования"

6.4.1

Акт

06.02.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Техническая готовность

объектов спорта 100%"

6.5

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "Техническая готовность объектов

спорта 100%"

6.5.1

Прочий тип документа

06.02.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

01.12.2019

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

6.6

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Представление заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России"

6.6.1

 

01.09.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

15.12.2019

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

6.7

Акт

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Введение в эксплуатацию"6.7.1

Акт

06.02.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объекты спорта произведена

"

6.8

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Прохождение процедуры

государственной регистрации права

собственности"

6.8.1

Прочий тип документа

06.02.2019 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

25.12.2019

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной собственности "0

7 Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

- 25.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.1

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства"

7.2

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства"

7.3

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства"

7.4

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объектов спорта 100%"

7.5

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -

Контрольная точка "Субъектами Российской

Федерации представлены в Минспорт России

заключения о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)"

7.6

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

7.7

Акт

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объекты спорта произведена"

7.8

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.9

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

7.10

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.11

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.12

Прочий тип документа

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.13

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.14

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.15

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.16

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

 

- -

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

"

7.17

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.11.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства

"

7.18

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

"

7.19

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объектов спорта 100%"

7.20

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Субъектами Российской

Федерации представлены в Минспорт России

заключения о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)"

7.21

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

7.22

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объекты спорта произведена"

7.23

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

01.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.24

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

7.25

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.26

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.27

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.28

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.29

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.30

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.31

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.32

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.33

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.34

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.35

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.36

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.37

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

7.38

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.39

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

7.40

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.41

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.42

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию

футбольного манежа."

7.43

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.43.

1

 

- -

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

7.44

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

7.45

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.45.

1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.46

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.46.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.47

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.47.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.48

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.48.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.49

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.49.

1

 

- -

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

7.50

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.50.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.51

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.51.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.52

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.52.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.53

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.53.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

7.54

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.54.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.55

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.55.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

7.56

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.56.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.57

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.57.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.58

 

Меньшов В. Ю.,

министр строительного

комплекса Рязанской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.58.

1

 

- -

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы""0

8 Фролов В. В., Министр- 25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.1

Прочий тип документа

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

8.2

Прочий тип документа

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.3

Прочий тип документа

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.4

Прочий тип документа

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и инвентаря"

8.5

 

Фролов В. В., Министр

-

15.06.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Организации спортивной

подготовки оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием и

инвентарем"

8.6

 

Фролов В. В., Министр

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -


